设备工程监理进度控制



作者: 吕文学主编; 中国设备监理协会组织编写

出版社: 天津: 天津大学出版社

出版日期: 2004.12

总页数: 121

介绍:本书包括设备工程进度概论、网络计划技术、搭接进度计划、设备工程进度控制方法、计算机辅助进度控制等6章内容。

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/11351043.html) 查找全本阅读方式

设备工程监理进度控制 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11351043.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11351043.html

书名:设备工程监理进度控制