
建设工程进度控制



作者: 闫超君, 毕守一主编

出版社: 合肥: 合肥工业大学出版社

出版日期: 2009.05

总页数: 204

介绍:本书共分七章,内容包括:流水施工;网络计划图法;进度计划的编审;单位工程施工组织设计;工程进度计划实施中的比较与调整;工程施工阶段的进度控制;工程索赔。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html) 查找全本阅读方式

建设工程进度控制 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/12297142.html

书名:建设工程进度控制