## 工程项目施工组织设计与进度管理



作者: 李仲杰主编

出版社: 武汉: 华中科技大学出版社

出版日期: 2013.01

总页数: 236

介绍:本书共分九章,其内容主要包括:工程项目施工组织设计概述、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工准备工作、流水施工技术、网络计划技术、工程施工进度计划实施、工程设计阶段进度控制、工程施工阶段进度控制等。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/13179904.html) 查找全本阅读方式

工程项目施工组织设计与进度管理 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/1 3179904.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/13179904.html

书名: 工程项目施工组织设计与进度管理