## 图书馆工程建设与管理



作者: 骆卫东编著

出版社:上海:上海交通大学出版社

出版日期: 2020

总页数: 196

介绍:本书以新疆维吾尔自治区图书馆新馆建设过程为例,将图书馆建设的过程和经验进行梳理和总结,主要针对图书馆建设方管理人员的现场工作实践过程进行编写,包括:项目建设前期准备工作、设计、造价、招投标、合同、监理、施工管理和竣工验收管理等内容,力求做到理论联系实际,既注重基本知识的阐述,又对实际工作中遇到的问题进行了深入浅出的讲解。本书可为各类图书馆从业人员、设计单位以及从事图书馆建设的施工单位或个人提供参考。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/14770521.html) 查找全本阅读方式

图书馆工程建设与管理 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/14770521.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/14770521.html

书名: 图书馆工程建设与管理