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介绍：全书共分8章，内容包括：施工项目成本管理概述、施工项目成本预测与成本决策、

施工项目成本计划与决策、施工项目成本控制、施工项目成本核算、施工项目成本分析与

考核、施工项目造价管理、施工项目管理信息化。

说明：登录教客网（https://www.jiaokey.com/book/detail/12357284.html）查找全本

阅读方式

建筑工程施工项目成本管理 评论地址：https://www.jiaokey.com/book/detail/1235728

4.html

教客网提供千万本图书阅读地址。
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